

○ネットワーク整備工事に伴う停止スケジュール

2023/1/16更新版

※黄色のセルは今回追加変更箇所

【彦根】

作業予定日	作業範囲	有線LAN停止予定時間	無線LAN停止予定時間
2/13(月)	附属図書館棟(1階から3階)	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/13(月)	史料館(1階から2階)	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/13(月)	総合研究棟(1階と3階)	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/13(月)	福利施設(1階から2階)	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/13(月)	陵水会館	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/13(月)	大津サテライト	12:00-13:00	12:00-13:00
2/14(火)	第2校舎棟(1階から5階)	半日程度	終日(9:00-17:00)
2/15(水)	データサイエンス棟(1階から5階)	終日(9:00-17:00)	終日(9:00-17:00)
2/15(水)	第2校舎棟(5階)	半日程度	影響なし
2/15(水)	体育館	半日程度	半日程度
2/15(水)	課外活動棟	半日程度	半日程度
2/16(木)	校舎棟(1階から2階)	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/17(金)	校舎棟(1階から3階)	半日程度	終日(9:00-17:00)
2/17(金)	大合併講義室	半日程度	終日(9:00-17:00)
2/20(月)	研究棟(1階)	2時間程度	終日(9:00-17:00)
2/20(月)	研究棟(4階から6階)	半日程度	終日(9:00-17:00)
2/21(火)	研究棟(2階から3階)	2時間程度	終日(9:00-17:00)
2/22(水)	本部管理棟1階全域	12:00-12:30(うち、10分程度停止)	終日(9:00-17:00)
2/22(水)	本部管理棟3階全域	12:30-13:00(うち、10分程度停止)	終日(9:00-17:00)
2/22(水)	本部管理棟(2階)	2時間程度	終日(9:00-17:00)
2/22(水)	講堂	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/22(水)	大津サテライト	停止無し	終日(9:00-17:00)
2/27(月)	予備日		

【石山】

作業予定日	作業範囲	有線LAN停止予定時間	無線LAN停止予定時間
2/28(火)	人文社会教育棟(1階から3階)	各階2時間程度	各階半日程度
3/1(水)	人文社会教育棟(4階から5階)	各階2時間程度	各階半日程度
3/2(木)	自然科学棟(1階から4階)	各階2時間程度	各階半日程度
3/3(金)	自然科学棟(5階)	2時間程度	半日程度
3/3(金)	美術技術職業棟(1階から3階)	各階2時間程度	各階半日程度
3/3(金)	音楽棟	停止無し	2時間程度
3/3(金)	環境総合研究センター	停止無し	2時間程度
3/3(金)	自然環境教育施設	停止無し	2時間程度
3/6(月)	研究棟(1階から3階)	各階2時間程度	各階半日程度
3/7(火)	講義棟(1階から2階)	各階2時間程度	終日(9:00-17:00)
3/8(水)	講義棟(3階)	停止無し	半日程度
3/8(水)	大中講義室棟	半日程度	終日(9:00-17:00)
3/8(水)	体育館	半日程度	終日(9:00-17:00)
3/8(水)	本館(1階から3階)	停止無し	2時間程度
3/8(水)	創造学習センター	停止無し	2時間程度
3/8(水)	小講義室	停止無し	半日程度
3/9(木)	福利施設(1階)	半日程度	半日程度
3/9(木)	課外活動施設	半日程度	新規整備
3/9(木)	動物実験施設(キッズカレッジ)	半日程度	未整備
3/9(木)	清流荘	半日程度	未整備
3/9(木)	福利施設(2階)	停止無し	半日程度
3/9(木)	小講義室	停止無し	半日程度
3/9(木)	平津ヶ寮管理棟	停止無し	新規整備
3/9(木)	オブザベトリ	半日程度	未整備
3/13(月)	予備日		

3/8に変更

【膳所】

作業予定日	作業範囲	有線LAN停止予定時間	無線LAN停止予定時間
3/9(木)	附属学校(膳所)	1時間程度(16時以降)	1時間程度(16時以降)
3/27(月)	附属学校(膳所)	終日(職員室は午前中および断続的に1時間程度)	終日(9:00-17:00)
3/28(火)	附属学校(膳所)	停止無し	終日(9:00-17:00)

【際川】

作業予定日	作業範囲	有線LAN停止予定時間	無線LAN停止予定時間
3/9(木)	附属学校(際川)	1時間程度(16時以降)	1時間程度(16時以降)
3/28(火)	附属学校(際川)・・・午後	半日程度	半日程度
3/29(水)	附属学校(際川)・・・予備日	半日程度	半日程度

【内線電話】

作業予定日	停止予定時間	停止内容
2/13(月)	12:00-13:00	彦根地区において、他3地区への内線の発信・受信不可(外線利用)
3/9(木)	16:00-17:00	全地区において、地区間の内線の発信・受信不可(外線利用可)
3/27(月)	09:00-13:00	膳所地区において、他3地区への内線の発信・受信不可(外線利用)

※「停止無し」の場合でも、作業員が事務室や教室に立ち入ることがあります。

※具体的な時間帯につきましては、日程が近づきましたら連絡いたします。

※上記の他、2/8(水)と03/30(木)の両日、ネットワーク整備工事に伴う大規模なネットワーク機器設定を実施します。作業は慎重に進めますが、予期しないトラブルが生じる可能性がありますので、あらかじめご連絡させていただきます。